

別紙

令和3年度予算 / 令和2年度決算 作成スケジュール (案)

<新>

| 月 | 令和3年度予算スケジュール | 令和2年度決算スケジュール |
|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1月 | ◎予算案作成の開始 | ◎決算作成の開始 |
| 2月 | 提出 ↓ | 提出 ↓ |
| | ◎ (2月下旬～3月上旬) 企画運営委員会 開催 | |
| 3月 | 担当にて修正 ↓ | 担当にて修正 ↓ |
| | ★ (31日) 令和3年度予算案の確定 | (31日) 令和2年度決算 |
| 4月 (R3年度) | | (～月上旬) ◎決算修正後の対応 (～中旬) ○監事監査 |
| 5月 | | ★ (1日) 令和2年度決算の確定 |
| 6月 | ◎ (～中旬) GKP 理事会 / 総会 | |

※各委員に対応いただく必要のある事項はゴシック体にて記載。

※状況によって総会前 (5月半ば) に企画運営委員会の開催も可 (今回は最小限の開催回数で目算)

<旧>

| 月 | 予算スケジュール | 決算スケジュール |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1月 | | |
| 2月 | | |
| 3月 | ◎ (～3月下旬) 企画運営委員会 開催 → 各種資料作成依頼 | |
| | 担当にて作成 ↓ | 担当にて作成 ↓ |
| 4月 (R3年度) | | |
| 5月 | ◎ (～5月下旬) 企画運営委員会 開催 | |
| 6月 | ★ (31日) 令和3年度予算案の確定 | (～中旬) ○監事監査 ★ (1日) 令和2年度決算の確定 |
| | ◎ (～中旬) GKP 理事会 / 総会 | |

